



Tribunal Superior Eleitoral

Iniciativas Estratégicas em Execução

28/06/2019

Sumário

1. APRESENTAÇÃO.....	3
2. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.....	4
2.1. SUBPORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE TI.....	6

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal, e em atendimento à Resolução-TSE nº 23.583/2018, divulgamos os dados gerais para o acompanhamento de programas, projetos e planos de ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Este relatório compreende os programas, projetos e planos de ação relacionados ao Plano Estratégico do TSE 2018 – 2021 e estão divididos e classificados da seguinte forma:

Portfólio de Projetos Institucionais

- Iniciativas Estratégicas Institucionais.

Subportfólio de Projetos de TI

- Iniciativas Estratégicas de TI.

Status das Iniciativas:

- Iniciação.
- Planejamento.
- Execução.
- Encerramento.

Periodicidade de atualização do relatório: quadrimestral.

2. PORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Acesso <i>on-line</i> ao arquivo permanente do Tribunal Superior Eleitoral	Ampliar o acesso ao fundo arquivístico do TSE, implantando instrumento de pesquisa automatizado, em que serão disponibilizados documentos que já se encontram em fase de guarda permanente, tais como mapas eleitorais, relatórios de eleições, processos históricos, fotos, publicações técnicas, decisões, etc.	Iniciação		OE3 – Fomentar a aproximação da JE com a sociedade. OE4 – Aprimorar o mecanismo de transparência. OE5 – Aprimorar a gestão da informação e do conhecimento.
Agenda da Transparência	Com o intuito de aprimorar a transparência do TSE por meio do seu Portal, propõe-se a criação da Agenda da Transparência, que tem por finalidade precípua auxiliar as unidades gestoras de conteúdo no Portal do TSE a disponibilizá-lo de acordo com as diretrizes traçadas pela LAI e pela Resolução-CNJ nº 215/2015.	Execução	24/01/2020	OE4 - Aprimorar os mecanismos de transparência. OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.
Dimensionamento da Força de Trabalho	Formular e implementar modelo de gestão e dimensionamento de força de trabalho no âmbito da Justiça Eleitoral, conforme recomendado no relatório da Auditoria Integrada da Justiça Eleitoral (doc. SEI nº 0866930).	Execução	29/05/2020	OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.
Eleições 2020 - Instruções Normativas para as Eleições 2020	Este projeto visa gerenciar as atividades relativas à elaboração das seguintes instruções: Calendário Eleitoral, Cronograma do Cadastro, Pesquisas Eleitorais, Registro de Candidatos, Propaganda Eleitoral, Reclamações e Representações, Lacres e Etiquetas, Atos Preparatórios, Auditoria e Fiscalização e Prestação de Contas.	Planejamento	10/12/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Estatísticas Processuais	Este projeto objetiva acompanhar as etapas do desenvolvimento da nova versão da página, validação dos dados e aprimoramentos conforme as necessidades apresentadas pelos gabinetes.	Execução	17/10/2019	OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.
Normatização dos dados abertos no TSE	Ampliar a atuação do TSE na disponibilização de dados abertos por meio da criação de uma política específica e do primeiro plano de dados abertos do Tribunal.	Planejamento	14/11/2019	OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência. OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.
Mapeamento do processo eleitoral no TSE	O projeto é decorrente da necessidade de conhecer e documentar o processo eleitoral, permitindo a gestão do conhecimento e possibilitando a implantação da gestão de riscos.	Execução	20/08/2019	OE5 – Aprimorar a gestão da informação e do conhecimento. OE6 – Aprimorar a gestão de processos organizacionais.
Programa de Aprimoramento da Governança	O programa tal como proposto acolhe o disposto no Memorando nº 32 da SCI, que orienta para a criação de um plano que atenda às necessidades de aprimoramento da governança e dá outros encaminhamentos. Cabe destacar que o programa compreende as ações contidas no memorando da SCI, as relativas à governança já em curso no TSE e outras já identificadas como necessárias. Faz-se importante ressaltar que o aprimoramento da governança não se encerra com as iniciativas já relacionadas. Provavelmente outras surgirão e deverão ser vinculadas a este programa.	Iniciação		OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.
Programa Eleições 2020	Com a proximidade das Eleições, visando um acompanhamento mais efetivo das ações relativas à sua realização, foi criado esse programa, no qual são centralizadas as iniciativas necessárias à sua execução.	Planejamento		OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Teste Público de Segurança	Previsto na Resolução TSE nº 23.444/2015, tem por objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos e propiciar melhorias no processo eleitoral. Ocorre antes de cada eleição ordinária.	Execução	21/05/2020	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral. OE3 – Fomentar a aproximação da JE com a sociedade. OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência. OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

2.1. SUBPORTFÓLIO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE TI

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
6º Simulado Nacional de Hardware - 6SNH	O projeto visa estabelecer critérios e requisitos para a realização do 6º Simulado Nacional de Hardware (6SNH), com o propósito de identificar falhas persistentes, principalmente aquelas que se manifestam de forma intermitente ou em situações específicas, e registrá-las para permitir a análise posterior de suas causas e a identificação de possíveis soluções a tempo do pleito ordinário em todo o país.	Execução	26/08/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
Adaptação do sistema PJe v2_0 para o servidor ISILON	O projeto visa adaptar o sistema PJe 2.0 para que ele utilize o <i>storage</i> ISILON, bem como migrar os binários e documentos dos processos de segunda e terceira instância para este <i>storage</i> , além de adaptar a aplicação a fim de recuperar e armazenar não só os binários, mas	Execução	16/07/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
	também os documentos HTML no <i>storage</i> .			
Análise Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA Análise	O projeto visa Criar um sistema que faça a análise das prestações de contas partidárias anuais. Nesse primeiro momento, será criado o módulo para a análise de contas partidárias sem movimentações, ou seja, deverão ser aplicadas críticas (batimento entre prestadores de contas, batimentos de extratos bancários, batimento ECD, batimento de recibos entre as prestações de contas) que verificarão a existência de movimentação financeira do partido. Também será criado um controle de críticas que deixará gravado o log e não permitirá a exclusão da crítica sem uma justificativa.	Iniciação	29/04/2020	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
Aquisições STI 2019 - 2020	O projeto visa realizar o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle das aquisições previstas no plano de contratações para o ciclo de 2019-2020 na STI.	Execução	23/07/2021	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
Atualização da Autoridade Certificadora das Urnas	O projeto visa atualizar a infraestrutura da autoridade certificadora das urnas eletrônicas, implantando <i>backups</i> , contingências e redundâncias; migrando os certificados existentes para a infraestrutura implantada; e atualizando a respectiva política de segurança. Dessa atualização, decorrerão maiores disponibilidade e auditabilidade da autoridade certificadora.	Execução	27/02/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Atualização da Solução de Gestão de Projetos do TSE – EPM 2016	Após a instalação da nova versão da ferramenta EPM, será possível ter acesso a funcionalidades que permitem, entre outras funções, maior nível de automatização dos processos de trabalho relacionados às atividades de gerenciamento de projetos. Além disso, será possível ter relatórios dinâmicos, com melhor desempenho e mais amigáveis ao usuário. Esses relatórios trarão informações essenciais para auxiliar os gestores da STI na tomada de decisões o que reduzirá o esforço e o custo de administração e suporte da ferramenta.	Execução	03/04/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Atualização Tecnológica do Sistema de Filiação Partidária – FiliaWeb	O objetivo do projeto é atualizar a tecnologia do FiliaWeb de modo a melhorar seu nível de manutenibilidade e possibilitar as seguintes evoluções no sistema: <ul style="list-style-type: none"> • Cumprimento da Resolução-TSE nº 23.535/2017, que transfere a competência do sistema FiliaWeb para a Secretaria Judiciária e determina que o sistema passe a ser um módulo do SGIP; • Melhorias no desempenho do processamento e da sincronização das listas de filiados; • Desacoplamento do banco de dados de filiados com o banco de dados do cadastro de eleitores ; • Realizar a integração de <i>log in</i> do FiliaWeb com o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP); • Permitir a integração via serviços com o Cadastro Eleitoral para cancelamento automático da filiação partidária no caso de óbito; • Melhorias no leiaute e na usabilidade do sistema; • Implementação de serviços para que os sistemas próprios de controle de filiados dos partidos possam ser 	Execução	12/6/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
	integrados ao FoliaWeb.			
Autenticação de Sistemas da Justiça Eleitoral – Autentica JE	<p>Criação de um mecanismo que convirja na autenticação dos sistemas desenvolvidos no TSE e nos TREs (por adesão), proporcionando mais confiabilidade, segurança, usabilidade e redução dos custos de desenvolvimento. Esse novo mecanismo será implementado com a solução Red Hat Single Sign-On (RHSSO), que foi validada tecnicamente e permite a intermediação do processo de autenticação entre os sistemas existentes e os mecanismos de autorização atuais (Odin/Acesso/LDAP). A implantação do novo mecanismo será conduzida por fases, iniciando-se com projetos-pilotos e, gradativamente, ampliando a abrangência e as funcionalidades providas. Um dos estágios importantes é a definição, com a equipe técnica dos tribunais regionais, de um conjunto de estruturas de autenticação e autorização adequadas ao parque de sistemas de uso regional e nacional. Esse trabalho será conduzido de forma colaborativa, e seus produtos atenderão ao desenvolvimento colaborativo da Justiça Eleitoral, conforme discutido e registrado no encontro de secretários do dia 27/04/2018. Ainda nesse encontro, foi pedida a criação de um grupo formado pelo TSE e pelos seguintes tribunais: AL, GO, MA, MT, PB, PR, RJ, RO, RS, SP.</p> <p>No decorrer do projeto, serão necessárias adaptações nos provedores de autenticação atualmente existentes</p>	Execução	31/01/2020	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
	e, ao final, tem-se a expectativa de que algumas funções desses provedores se tornem obsoletas, reduzindo-se redundância entre as soluções e melhorando-se a gestão de controle de acesso dos sistemas. Sobre a estratégia de condução, foi estabelecida, entre os coordenadores da STI, a composição de um grupo de trabalho com representantes técnicos da COGTI, CSCOR, CSele e Coinf. Eles definirão o modelo de autenticação e autorização e serão responsáveis pela gestão de configuração e repasse técnicos no âmbito de suas coordenadorias.			
Autoridade Certificadora da Justiça Eleitoral – AC-JE	O projeto visa proporcionar que a Justiça Eleitoral disponha de uma Autoridade Certificadora Credenciada de 1º nível, integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), para a emissão de certificados digitais utilizados na autenticação das urnas eletrônicas, bem como para outras aplicações que a alta administração do TSE futuramente considerar necessárias.	Planejamento	20/07/2018	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
Centralização da base de totalização – Centraliza TOT	O projeto consiste em armazenar, em um só banco de dados centralizado no TSE, informações referentes aos dados de totalização de todo o país para todas as eleições, unificação dos sistemas de Preparação e Gerenciamento (sistemas de totalização) e criação de um módulo separado para consultas e relatórios.	Execução	01/01/2021	OE11– Otimização de recursos. Com essa ação, não se aumenta a segurança do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Documentação e Melhorias das Integrações do PJE	<p>Pretende-se com este projeto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar melhores práticas e padrões de mercado de integração de sistemas; • Construir sistema de integração de dados do PJe com os demais sistemas da Justiça Eleitoral aplicando as melhores práticas e padrões de mercado de integração. 	Planejamento	29/01/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Elaboração do PDTIC 2018-2019 e Atualização do PETIC 2018-2021	<p>Devido à recente atualização do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) para o período de 2015 a 2020, faz-se necessária também a atualização do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (Peti), de modo a manter o seu alinhamento com objetivos e metas institucionais. Da mesma forma, devido ao encerramento da vigência do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015-2017 e à elaboração de um novo PDTI para o período de 2018 a 2019, é necessário desenvolver uma solução automatizada que integre a carteira de projetos ao planejamento estratégico realizado, de forma que sua execução possa ser acompanhada de forma prática.</p>	Execução	19/07/2019	OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.
Estatísticas Integradas das Eleições 2018	<p>O projeto visa atender o interesse e o direito da sociedade, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527, de 18/12/2011); realizar o aprimoramento dos processos que norteiam as atividades necessárias para conduzir o processo eleitoral, dando a devida importância à eficiência e à eficácia, buscando melhoria na qualidade; e, finalmente, consolidar e publicar as informações nas páginas do TSE de forma autêntica e íntegra.</p>	Execução	23/05/2019	OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Estatísticas Processuais por Gabinete – TSE	O projeto será realizado em duas fases. A primeira terá como produto a página que estava em desenvolvimento com reestruturação da arquitetura e adequação das regras de negócio de acordo com a evolução dos sistemas transacionais SADP e PJe. A segunda etapa será focada na implementação de novas funcionalidades para atender às necessidades apontadas pelos gabinetes dos ministros e na reformulação do aspecto visual da página.	Execução	20/06/2019	OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.
Estudo das Soluções para Transferência de Arquivos do TSE – ESTA	Realização de prova de conceito e de <i>benchmark</i> , para verificação e comparação entre a solução de transferência de arquivos Cand-JET/SPCE-JET e o @EDIEnterprise, com o objetivo de avaliar a possibilidade de substituição desse, pela solução desenvolvida pela CSele, apresentando um parecer técnico ao final. O estudo verificará a viabilidade, o custo de adaptação e o suporte necessário para migração dessas funcionalidades.	Planejamento	28/02/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Evolução da Metodologia de Gerenciamento de Projetos da STI – MGPSTI	O projeto tem como objetivo criar uma proposta de evolução da MGP 3.0, contemplando a análise das necessidades atuais e futuras, de modo a traduzir as expectativas dos <i>stakeholders</i> (partes interessadas) em relação à metodologia. O produto deve prever a utilização de abordagens ágeis, focando na criação ou na modificação de procedimentos, ferramentas, processos e artefatos. Os esforços estarão direcionados à percepção de valor agregado dos usuários da metodologia, sobretudo às áreas clientes, à alta gestão e, não menos importante, às	Execução	16/10/2019	OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
	equipes dos projetos.			
Evolução do Diário da Justiça Eletrônico – DJE 2019	O projeto visa adaptar a solução do DJE do TRE-MT de modo que ela seja centralizada e disponibilizada para toda a Justiça Eleitoral, consolidando as publicações em apenas uma base de dados.	Planejamento	10/09/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Evolução Tecnológica do Logus	O projeto visa à implantação de funcionalidades que permitam receber informações do aplicativo Logus Mobile de forma a agilizar a captura, o armazenamento e o processamento de informações advindas do processo de conservação e manutenção dos equipamentos eleitorais (urnas eletrônicas e outros).	Planejamento	30/05/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Implantação da nova versão do SICO – SICO 2	O projeto visa acompanhar e garantir a implantação da nova versão do Sistema de Informação de Contas (SICO 2) no ambiente de homologação e produção e do módulo de consulta externa para o cidadão, bem como dar publicidade e transparência para a área cliente nas ações que estão sendo realizadas pela Secon.	Execução	11/07/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Implantação dos processos de gerenciamento de mudança e de liberação na STI	A execução desse projeto proporcionará a implantação do processo de gerenciamento de mudança, desde a sua compreensão até a aprovação da mudança solicitada. Uma vez aprovada a mudança, será possível incorporar a mudança no fluxo de trabalho das áreas envolvidas.	Execução	31/07/2019	OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.
Importação de Biometrias de Órgãos Externos – BioEx	O projeto objetiva a criação de uma base única de dados biográficos e de biometria com informações consolidadas a partir dos dados enviados pelas instituições por meio de Acordos de Cooperação com o TSE. Esse banco de dados será armazenado e administrado pelo TSE e posteriormente serão disponibilizados serviços de identificação biométrica e de consultas para serem utilizados pelas instituições parceiras.	Execução	19/12/2018	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
PA2017 – Aprimoramento da arquitetura e governança de TI	O plano de ação visa, por meio do aprimoramento da arquitetura e governança atual, melhorar a organização interna de suas aplicações, padrões e fluxo de trabalho realizados na Seai.	Execução	13/06/2019	OE8 – Aperfeiçoar a governança institucional.
PA2018 – Adequação no Data Mart de Custos da JE	O plano de ação visa avaliar o modelo transacional utilizado pelo sistema transacional – Sigec – a fim de identificar as diferenças em relação ao modelo dimensional atual e aplicar os ajustes necessários nas dimensões, além de adequar as rotinas de cálculos das atividades de serviços e itens de custos definidos pela Justiça Eleitoral.	Execução	17/05/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Processo Judicial Eletrônico nas Zonas Eleitorais – PJe-ZE	Projeto criado para implantar o sistema PJe nas unidades do 1º grau de jurisdição (cartórios eleitorais) para uso em 2.549 zonas eleitorais.	Planejamento	12/09/2018	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Programa Eleições Informatizadas 2018	O Programa Eleições Informatizadas 2018 visa direcionar e coordenar, de forma integrada, articulada e dinâmica, o corpo de servidores e colaboradores da STI e as iniciativas de Tecnologia da Informação, com foco na inovação, no aperfeiçoamento da segurança, na transparência e no desempenho, garantindo assim a realização de uma eleição geral de forma democrática, que prima pela garantia da manifestação legítima do voto.	Execução	30/05/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
Programa Eleições Informatizadas 2020	O Programa Eleições Informatizadas 2020 tem como objetivo direcionar e coordenar, de forma integrada, articulada e dinâmica, o corpo de servidores e colaboradores da STI e as iniciativas de Tecnologia da Informação, com foco na inovação, no aperfeiçoamento da segurança, na transparência e no desempenho, garantindo, assim, a realização de uma eleição geral de forma democrática, que prima pela garantia da manifestação legítima do voto. As ações abordadas no programa são pautadas nas expectativas geradas pelas alterações legais trazidas pela reforma eleitoral, no cenário político atual e ainda nas lições aprendidas coletadas nas últimas eleições	Iniciação	04/07/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
Programa Múltiplas Eleições 2020	O programa visa coordenar a evolução das interdependências dos projetos de <i>softwares</i> eleitorais, permitindo que a gerência comum possa contribuir para atingir os objetivos para a realização das eleições municipais de 2020, eleições suplementares de 2016 e de 2018, eleições comunitárias e consultas populares, com o mesmo conjunto de <i>softwares</i> de forma transparente e confiável.	Iniciação	07/03/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Projeto de Atualização do Datacenter do TSE	Este projeto tem como objetivo garantir a infraestrutura necessária para atender à centralização da totalização e a ampliação do PJE nas zonas eleitorais, bem como suporte completo em relação às Eleições 2020.	Planejamento	10/03/2020	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Reformulação do Portal da JE	O projeto visa a uma melhor experiência do usuário por meio de ampla revisão da página inicial do <i>site</i> , de utilização de novos recursos, de reorganização dos conteúdos, de alterações na estrutura de navegação, de inclusão de novas páginas, de criação de novas funcionalidades e de alterações na gestão de conteúdos do portal da JE.	Execução	11/06/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Registro centralizado de candidaturas – Cand 2020	Este projeto visa à adaptação e à evolução tecnológica dos sistemas que dão suporte ao processo de registro de candidaturas, os quais sofrerão manutenções evolutivas e adaptação à legislação vigente. Entre as iniciativas que envolvem novas tecnologias, destaca-se a integração com o Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com o envio dos dados do registro de candidaturas pela Internet. O objetivo é dar apoio às secretarias judiciárias, aos cartórios eleitorais, às autoridades responsáveis e aos usuários externos à Justiça Eleitoral na sistematização e na utilização dessa nova forma eletrônica de tramitação dos processos judiciais, assim como ampliar o uso da rede de comunicação de dados no desenrolar dos	Planejamento	04/04/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
	procedimentos eleitorais.			
Sistema de Aceite das Urnas Eletrônicas 2 – Aceitus 2	O Aceitus deve cobrir todo o processo de aceite técnico de equipamentos, desde o recebimento dos dados de fabricação e recebimento dos equipamentos nos locais de entrega, até o aceite e envio dos dados para importação no sistema de patrimônio da Justiça Eleitoral.	Execução	31/10/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Proposta Orçamentária – Sigepro Web	O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de nova ferramenta em plataforma Web com centralização dos dados no TSE para melhor controle e agilidade dos registros. Além da evolução na tecnologia do sistema, há necessidade de aperfeiçoar a estrutura gerencial das despesas, em alinhamento com o novo cenário fiscal da Administração Pública. Dessa maneira, novos requisitos também se fazem necessários. Com a edição da Emenda Constitucional nº 95/2016, que estabeleceu teto de gastos para os próximos exercícios, a forma de se registrar a demanda orçamentária, por parte dos tribunais eleitorais, bem como a análise da proposta, por	Execução	19/07/2019	OE10 – Garantir a eficiência na gestão orçamentária e financeira.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
	parte desta Setorial Orçamentária, devem ser revistas, e a atual solução não contempla a expansão necessária.			
Sistema de Prestação de Contas Anual 2019 – SPCA 2019	O projeto tem por objetivo realizar evoluções e correções no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), visando à gestão da prestação de contas dos partidos políticos de modo a facilitar o reconhecimento dos problemas, garantir a fluidez e a harmonia dos processos, reduzir custos e melhorar a produtividade, tudo isso para obter os insumos de dados e possibilitar, com isso, a realização de uma análise de contas eficiente e eficaz pela Justiça Eleitoral. A análise das contas partidárias nacionais é realizada pelo TSE, ao passo que análise das contas partidárias estaduais é realizada pelos TREs. Já a análise das contas partidárias distritais e zonais é realizada pelo TRE/DF, e das contas partidárias municipais, pelos cartórios.	Planejamento	23/12/2019	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2020 – SPCE 2020	O projeto tem por objetivo realizar melhorias, correções e adaptações no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais para as eleições de 2020, visando obter maior controle sobre o uso de recursos dos fundos partidário e eleitoral, bem como sobre o uso de recursos financeiros	Planejamento	01/10/2020	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
	e não financeiros, angariados por candidatos e partidos políticos.			
Sistema de Registro de Imóveis e Gerenciamento de Custos da JE – Sigec	O projeto visa apurar o custo da infraestrutura e dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral (JE). As informações serão utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelos próprios gestores da JE para fins de transparência das movimentações do custo no TSE.	Execução	25/07/2019	OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência.
Sistemas de configuração de eleição – ConfEle 2020	A cada ano, a Justiça Eleitoral evolui, novas regras são definidas e os sistemas precisam acompanhar o processo eleitoral. Visando a essa adaptação e evolução tecnológica dos sistemas, o projeto gerenciará a manutenção evolutiva e a adaptação às novas regras, para que seja possível manter a realização das eleições gerais, eleições suplementares municipais, estaduais e gerais, consultas populares e eleições comunitárias. O projeto engloba os seguintes sistemas: - Popula Cand; - CFE; - Comunitárias.	Planejamento	04/04/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Sistemas de informações de candidaturas – InfoCand 2020	Este projeto visa à adaptação e à evolução tecnológica contínua dos sistemas que dão suporte ao processo de registro de candidaturas, os quais sofrerão manutenções evolutivas e adaptação à legislação vigente. O objetivo é dar apoio às secretarias judiciárias, aos cartórios eleitorais, às autoridades responsáveis e aos usuários externos à Justiça Eleitoral na sistematização e na utilização dos <i>softwares</i> envolvidos neste projeto.	Planejamento	04/04/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral. OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Sistemas de Informações partidárias – InfoPart 2020	Este projeto visa à adaptação e à evolução tecnológica dos sistemas que dão suporte aos partidos políticos e que sofrem manutenções evolutivas e adaptativas à legislação vigente. Tendo em vista que tais sistemas tratam de informações partidárias e compartilham as mesmas partes envolvidas, pretende-se realizar a integração e a padronização de seus procedimentos técnicos.	Planejamento	25/03/2019	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral. OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
Teste Público de Segurança STI 2019 – TPS2019	O projeto visa coordenar as ações da STI no tocante às atribuições da comissão reguladora, instituídas no art. 9º da Resolução-TSE nº 23.444/ 2015, para a organização e realização do Teste Público de Segurança, que ocorrerá entre os dias 26/11/2019 e 28/11/2019, nas dependências do TSE, conforme diretrizes estabelecidas em edital. Está fora do escopo deste projeto o planejamento, o controle, o monitoramento e a execução de ações de competência das comissões organizadora, avaliadora e de comunicação institucional, restringindo-se, portanto, a atividades afins à STI.	Execução	11/06/2020	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
Unificação das Bases de Dados de Publicações – Mural	O projeto visa à construção do Mural Eletrônico Unificado para toda a Justiça Eleitoral, consolidando todas as publicações em apenas uma base de dados e permitindo ao público externo pesquisar as decisões de forma centralizada, independentemente de onde elas foram publicadas. Além disso, haverá necessidade de se criar um pequeno módulo gerencial para configuração de parâmetros do sistema.	Planejamento	02/08/2019	OE2 – Promover a efetiva prestação jurisdicional. OE3 – Fomentar a aproximação da Justiça Eleitoral com a sociedade. OE4 – Aprimorar os mecanismos de transparência. OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Melhoria do Processo de Testes da Seint – MPTSeint	O projeto visa melhorar o processo de planejamento, desenho e execução de testes de integração e eventos de testes realizados pela Seint, bem como propor a criação e melhoria dos artefatos de teste.	Suspensão	28/06/2018	OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Iniciativa	Descrição	Fase atual	Previsão de término	Alinhamento com o PEI
PA2018 – Ampliação das Proteções de Segurança	Com o objetivo de responder ao diagnóstico de vulnerabilidades nos mecanismos de segurança da informação no âmbito da Justiça Eleitoral, serão aplicados procedimentos, políticas e normas de segurança considerados fundamentais para suprimir os riscos com ataques externos e internos. As ações previstas nessa iniciativa contemplam desde o encaminhamento de recomendações aos usuários dos serviços da JE, de análise de viabilidade de publicação de código-fonte, de investimentos em atualização tecnológica até a solicitação formal para criação de unidade de segurança de Tecnologia da Informação.	Execução	09/01/2020	OE1 – Assegurar a legitimidade do processo eleitoral. OE11 – Garantir a eficiência na prestação dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.