
Sumário Executivo

 Auditoria no Processo de Gestão e Fiscalização da
Execução Contratual de Urnas Eletrônicas

A auditoria teve como objetivos específicos, avaliar:  
a) a existência e a qualidade dos controles internos
instituídos no processo para tratamento dos riscos que
impactem o alcance dos objetivos;
b) o alcance dos objetivos do processo quanto aos
aspectos da eficiência, eficácia e economicidade;
c) a existência e a qualidade dos controles internos
instituídos no processo de gestão da execução da
contratação da urna eletrônica modelo UE2022, como
resposta aos riscos inerentes ao processo avaliado.
d) a aderência das unidades e da fiscalização contratual
aos normativos de regência.

 Objetivos da Auditoria



A auditoria avaliou o processo de gestão e fiscalização da
execução contratual de urnas eletrônicas, com foco na
avaliação da existência e da qualidade dos controles internos
instituídos neste processo. A equipe de auditoria constatou
que o objeto apresenta maturidade e está sendo executado
de maneira eficaz, as previsões contratuais estão sendo
realizadas conforme previsto, mas foram identificados pontos
de ajuste no processo de trabalho da fiscalização.
Merecem destaque os seguintes pontos:
a) a execução do processo, alinhada aos parâmetros
estabelecidos, demonstra o comprometimento com as regras
de gestão contratual;
b) a construção de um histórico contratual poderá contribuir
para o aprimoramento contínuo das práticas de gestão;
c) o aperfeiçoamento do processo de recebimento definitivo
das urnas eletrônicas pode mitigar os riscos de
descumprimento de cláusulas contratuais;
d) a implementação de novas funcionalidades no sistema
Aceitus tem o potencial de gerar benefícios adicionais para a
Justiça Eleitoral, fortalecendo a eficiência e a transparência do
processo.

Constatações

Em face dos resultados dos exames de auditoria
realizados e da avaliação dos controles internos
instituídos, conclui-se que, nas atividades do processo de
trabalho de gestão da contratação de urnas eletrônicas no
Tribunal, são adotados controles para mitigar grande
parte dos riscos. Em que pese ser um processo que
demonstra um grande amadurecimento ao longo do
tempo, ainda há espaço para implementação de
melhorias, conforme demonstrado no relatório.

Conclusão


