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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

 



1. Necessidade/Demanda a ser Atendida



1.1. Indicação da necessidade, sob a perspectiva do interesse público:
Expansão da infraestrutura de bancos de dados Oracle para garantir a performance do processamento das bases existentes e a migração de o
performance e segurança.
Melhorar o suporte e o monitoramento das bases mais sensíveis desse ambiente, principalmente em momentos críticos como o período eleitoral.
 
1.2. Descrição da necessidade:

a) Descrição e aná lise do cená rio atual:
Detalhes técnicos do cená rio atual e definição de quantitativo de créditos de processamento podem ser encontrados no Anexo I "Estudo de atual
Inicialmente previsto para atender as bases de produção, as quais exigem ambiente mais seguro devido à  criticidade dos dados, o Oracle exad
ambientes de desenvolvimento, de testes e de homologação, mantendo a segurança do ambiente computacional do TSE como um todo. Esse foi
que provocou um expressivo consumo de unidades de crédito do atual ambiente.
Atualmente as unidades de crédito previstas no contrato estão reservadas tão somente para a manutenção das bases existentes na estrutura e n
processamento dessas bases como nos períodos de elevação de demanda ou mesmo testes de novas funcionalidades dos sistemas. O quantitativ
hora, considerando o contrato e o 1º termo aditivo. Este quantitativo deve ser integralmente usado até  o final de cada ciclo anual do contrat
utilizados.Os créditos que forem utilizados a mais devem ser pagos ao final de cada ciclo anual do contrato.
O quantitativo das unidades de créditos existentes no contrato atual não comporta o aumento das necessidade de processamento de bases de da
do projeto Identidade Civil Nacional, representando uma restrição a utilização desse ambiente por aplicaçõ es que exijam segurança e perfor
Oracle Exadata" - SEI 2474704.
O custo do atual contrato de infraestrutura do Exadata cloud at customer pelo período de 4 anos, o qual inclui hardware, software e serviços ACS
O aumento de necessidade de  processamento se deu também por outros fatores:

A LGPD introduziu a necessidade de geração de registros de auditoria e de operaçõ es em bancos de dados com informaçõ es s
A necessidade de aperfeiçoamento no processamento das eleiçõ es implica no uso de camadas de processamento específicos 
A utilização de dados biomé tricos do Cadastro Nacional de Eleitores para realizar o batimento de informaçõ es de identif
Ampliar a prestação de serviços de Identificação Civil Nacional. Processos SEI: 2022.00.000006165-0 (Medição de indicador
de situação do programa "ICN").
O crescimento natural das bases de dados dos sistemas da Justiça Eleitoral.
Alguns sistemas utilizados na Justiça Eleitoral hoje possuem bancos de dados distrubuídos e existe a demanda no sentid
AUDITSE, SGRH, FOLHA. Toda centralização gera mais necessidade de processamento na infraestrutura do TSE. SEI nº 2015.

Outra questão a ser pontuada é  que o atual contrato também apresenta restrição quanto aos serviços de suporte a eventos críticos e monitoram
contrato em seu valor máximo. A necessidade deste  monitoramento especifico da infraestrutura ocorre devido à  administração compartilhad
explicado no diagrama abaixo:
 

 
 
b) O objetivo  a ser alcançado:
Expansão da quantidade de créditos de infraestrutura de sistema de gerenciamento de banco de dados para garantir performance adequada ao
eleitoral, eleiçõ es e corporativas existentes no TSE - a atual infraestrutura de banco de dados (Oracle exadata cloud at customer), a qual provê  ta
e realização de operaçõ es nas bases de dados.
Migrar outras bases de dados de alta criticidade para a estrutura de alta performance e segurança. Aprimorar o monitoramento do acesso as bas
Alteração do modelo de contratação para que se estabeleca um máximo de créditos que poderão ser utilizados, mas sem a obrigação de utilizá -lo
uso destes créditos, permitindo uma melhor adequação à s necessidades da Justiça Eleitoral.
Antecipação da troca preventiva dos equipamentos de bancos de dados para que não haja coincidência com o o período eleitoral.
Aprimoramento do monitoramento do acesso as bases de dados críticas - considerando a criticidade de diversas bases da Justiça eleitoral, tendo
votos nas eleiçõ es, se faz necessá rio um monitoramento dos acessos e das alteraçõ es nessas bases, serviço esse que está  inserido no item do con
Manutenção do suporte e resolução de problemas de forma diferenciada em eventos críticos nas bases existentes - o suporte e a priorização da
gerenciamento de banco de dados faz-se necessá rio em momentos críticos, como por exemplo durante as eleiçõ es ou mesmo no fechamento d
Advanced Customer Services) uma condição para o envolvimento presencial da equipe da Oracle e para a priorização de chamados encaminh
comunicação direta entre os técnicos da Oracle no ambiente do TSE e a equipe de suporte Oracle externa.
 
c) Pú blico alvo a ser atendido:
Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunal Superior Eleitoral e pú blico em geral.



 
d) Impactos sobre as atividades do TSE e/ou sobre o pú blico alvo a ser atendido, caso a necessidade apontada não seja sanada:
Impossibilidade de migração de outras bases de dados para a infraestrutura Oracle exadata cloud at customer, restringindo o uso desse ambiente
As bases existentes atualmente nessa infraestrutura podem sofrer limitaçõ es de processamento devido ao quantitativo de unidades de 
considerarmos o intenso uso atual das bases.
O suporte e o monitoramento as atividades críticas nas bases do Oracle exadata cloud at customer não serão possíveis devido ao limitado r
primeira concepção do contrato Oracle cloud at customer,

 
e) Objetivo(s) estratégico(s) do TSE com os quais necessidade está  alinhada, assim como, caso convier, demonstrar a aderência com o Plano Dire
A substituição do atual contrato do SGBD Oracle exadata cloud at customer está  alinhado ao Planejamento Estratégico do TSE. A expansã
Estratégico 3 (Ampliar a prestação de serviços de Identificação Civil Nacional(ICN)) e a Objetivo Estratégico 15 (Garantir os recursos tecnol
segurança de TIC).
A SEBD tem recebido demandas para a criação de novos bancos de dados Oracle para suportar novos serviços e tem encontrado limitaçõ es fren
TSE nº 22/2020. Há  necessidade elaboração de novo contrato prevendo a expansão de processamento e de memó ria dos equipamentos e do qua

 
f) Requisitos necessá rios à  composição da necessidade e indispensáveis para a escolha da solução que melhor atenderá  essa necessidade:
Conforme indicado nestes Estudos Técnicos Preliminares, para atendimento da necessidade atual e futura (pró ximos 4 anos), estima-se que a
necessá rios é  pelo menos o dobro do que está  contratado atualmente.   Ainda, considerando que não há  perspectiva de mudança do Sistema 
nenhum projeto de desenvolvimento de sistema que proponha esta mudança, assumimos como requisito a manutenção do SGBD Oracle neste es

 
 
2. Análise do Processo de Contratação e Execução Contratual Anterior no TSE:
2.1. Processo SEI, Contrato ou Nota de Empenho e Contratada:
Contrato atual: TSE nº 22/2020
Processo SEI: 2019.00.000008298-7
 
2.2. Fase Interna da Licitação (Exigências e sugestões exaradas pela Assessoria Jurídica (Pareceres Asjur) e Controle Interno/Secretaria de A
Primeiramente cabe ressaltar que o processo de contratação da atual solução ocorreu durante o ano eleitoral de 2020, fato esse que ensejou 
impossibilitou o uso de todos os mecanismos previstos no trâmite regular. 
Durante a tramitação do processo de contratação anterior algumas questõ es foram objeto de apontamento pelas á reas envolvidas. Dentre essas elenca
- Em relação à s etapas iniciais da fase de planejamento da contratação não houve a instituição formal de Equipe Multidisciplinar de Planejamento pela
estabelece a IN 01/2019 - Ministé rio da Economia. No processo de contratação atual ocorreu a instituição de grupo formal por meio da Portaria 100 (2
- Apesar de a contratação anterior ser de nuvem privada, por ser contratação de software como um serviço (SaaS), plataforma como um serviço (Pa
existência de riscos, sendo necessá ria a elaboração de uma matriz de riscos. No processo de contratação atual pretende-se a contratação de estrutur
matriz de riscos suprida conforme item 4.2 alínea "f";
- No que diz respeito aos questionamentos referentes à  dependência ao sistema gerenciador de banco de dados Oracle e ao seu fabricante cabe ress
dado que aplicaçõ es de missão crítica foram estrategicamente construídas sobre esta plataforma, enquanto aplicaçõ es não críticas foram estabelecida
respeito à  utilização de options de bancos de dados e o aumento da referida dependência ao utilizá -las pontuou-se que essas permitem um melhor ap
caso, o nível de segurança oferecido pela plataforma, sem entretanto, aumenter a dependência tecnoló gica. Caso se decida futuramente pela migração 
e utilizar os componentes de segurança do novo fornecedor escolhido. Ainda sobre o referido tema foi realizado um estudo no qual foi recomendado
para aplicaçõ es de missão crítica, dadas as características de escalabilidade, robustez, segurança e performance da plataforma, enquanto para as 
tecnologias alternativas de menor custo, de forma a, gradativamente, diminuir a dependência com qualquer fornecedor. Por fim cabe ressaltar que 
previsão para a realização de procedimentos de backup e recuperação das informaçõ es pelo TSE no prazo de até  60 (sessenta) dias, cláusula que dever
- Sobre a regência do atual contrato ser realizada por diversos documentos da empresa contrata (Oracle) anexos ao processo e a possibilidade de 
empresa salientou-se que isso não representava um problema, pois não poderiam sofrer alteraçõ es no sentido de diminuição de desempenho, func
alteraçõ es são possíveis desde que sejam realizadas no sentido de melhorar os serviços contratados, nunca reduzí-los.
- sobre os questionamentos referentes a transferência de conhecimento, afirmou-se que os serviços de ACS (advanced Customer Services) previam
segurança com a participação da equipe do TSE. Sobre esse tema também deve-se considerar o acesso da equipe do TSE à  base de conhecimento, ao
para a sustentação da solução.
- em relação aos questionamentos sobre a transição contratual pontuou-se que a contratante deveria iniciar os trâmites de nova contratação com ant
continuidade do ambiente. Os serviços continuariam disponíveis por 60 (sessenta)  dias apó s a vigência do contrato, sem custos, para a realização de p
- sobre o questionamento referente ao controle dos créditos de OCPUs foi informado que a solução oferece no portal de admistração as ferrament
créditos é  determinado pela quantidade de OCPUs (processadores) que são provisionados (habilitados) pela equipe técnica do TSE, permitindo assim
carga de processamento) poderá  ultrapassar a quandidade de OCPUs configuradas na solução, cabendo aos técnicos do TSE o controle de todo o ambie
- Sobre o questinamento do nível de disponibilidade foi informado que o índice de 99.5% atenderia à s necessidades do TSE e que representaria um s
época. Afirmou-se ainda que a solução era composta por dois servidores que seriam configurados em regime de alta disponibilidade, aumentando ain
disponibilidade ficam registrados e disponíveis no portal de administração da solução, ressaltando que as mé tricas relacionadas a esse contrato são
constantes no portal disponível.
- Em relação ao nível de serviço foi informado que o índice seria monitorado e que, caso houvesse qualquer não cumprimento dos níveis acordados,  
à s necessidades do TSE.
 
2.3. Fase Externa da Licitação (Questionamentos, Pedidos de impugnação, Diligências, Inabilitações, Recursos e etc):
Não se aplica.
 
2.4. Execução Contratual (Dificuldades e Problemas Identificados):
a. Foi identificada possível dificuldade na mudança de equipamentos prevista para ocorrer no ano de 2024. A mudança de equipamentos é  previst
equipamentos e deve ocorrer a cada 4 anos. A troca de equipamentos pode trazer indisponibilidade dos bancos de dados e, portanto, impactos negati
do contrato atual e a elaboração de um novo contrato tem por fim também a antecipação da troca da máquina, a qual ocorreria ainda em 2023, diminu
 
b. Devido à  pandemia, houve atraso na entrega dos equipamentos necessá rio à  execução dos serviços. Atualmente, a previsão de entrega dos equipam
o início da execução do contrato.
 
2.5. Necessidade de Transição Contratual:
O Contrato atual (TSE nº 22/2020) tem sua conclusão prevista para 14/08/2024. Propoe-se que o encerramento seja antecipado para 2023 apó s a
atual para a nova.
 
3. Diferentes Soluções de Mercado que possam Atender à Necessidade



Inicialmente cabe salientar que o estudo técnico (Relató rio final SEI nº 0703690)  referente a dependência tecnoló gica do SGBD Oracle concl
características de escalabilidade, robustez, segurança e performance da plataforma, devem continuar tendo o Oracle como sistema gerenciador de
críticas deve-se perseguir a utilização de tecnologias alternativas de menor custo de forma a, gradativamente, diminuir a dependência com qualquer
pelas unidades que atualmente são responsáveis pelo desenvolvimento das aplicaçõ es.
Tendo em vista a grande quantidade de sistemas desenvolvidos com a utilização do SGBD Oracle no TSE, em especial sistemas críticos e relacionados
alternativas para a descontinuidade de utilização desse banco de dados, mas as possibilidades de manutenção do referido SGBD para os sistemas qu
possibilitar a migração dos sistemas críticos que ainda não estão sendo utilizados nesse ambiente mais seguro e performá tico.
Acrescenta-se ainda que o fornecedor Oracle detém a exclusividade de comercialização de serviços de "cloud" Oracle Enterprise Edition mais opcio
podem oferecer o serviço de banco dados Oracle, entretanto apenas na sua versão "standard", sem opcionais, que não atende aos requisitos necess
Abaixo a lista de opcionais em utilização identificados nos bancos de dados em produção:

- Active Data Guard Advanced Analytics
- Advanced Compression
- Advanced Security
- Database In-Memory
- Partitioning
- Real Application Clusters
- Data Masking and Sub-Setting Pack
- Database Lifecycle Management Pack for Oracle Database
- Diagnostics Pack
- Tuning Pack

Portanto, como a empresa Oracle detém a exclusividade de comercialização do referido SGBD, essa apresenta a carta de exclusividade vá lida, conforme
 
1ª Solução:

a) Descrição sucinta da solução: Manter o contrato atual, TSE nº 22/2020 - Oracle exadata cloud at customer, com os gastos fixos anuais 
valores fixos até  o encerramento, o qual ocorrerá  em pleno período eleitoral(agosto/2024), com uma diminuição necessá ria da atual capacidade
de migração de novas bases de dados para a infraestrutura Oracle exadata cloud at customer e sem a possibilidade de utilização dos serviços d
durante o ano de 2023 e na Eleição 2024.
 
b) Indicação resumida dos serviços e materiais, de consumo e/ou permanente, que compõ em a solução com as respectivas quantidades: 

a. Equipamento X8 FULL
b. Equipamenot X8 HALF
c. 116 OCPUs por hora

c) Potenciais fornecedores e/ou fabricantes: Oracle
d) Ó rgãos pú blicos e/ou entidades que tenham adotado solução similar e aná lise dos respectivos contratos:
 

Cliente Contrato Item Valor sem impostos Valor com impostos OCPU/hora 
STF 49/2018 20 x OCPUs por 48 meses R$ 2.226.384,00 R$ 2.508.601,69 R$ 3,5123
MPF 20/2019 22 x OCPUs por 12 meses R$ 606.732,00 R$ 683.641,69 R$ 3,4806
SEFSC 031/2019 12 x OCPUs por 36 meses   R$ 978.410,16 R$ 3,0441
TSE 22/2020 116 x OCPUs por 48 meses   R$ 28.531.671,39 R$ 2,87

 
 
e) Serviços e materiais complementares, não contemplados na solução, mas que devem ser objeto de contratação posterior: não se aplica
f) Requisitos de tecnologia da informação presentes na solução: Utilização do SGBD Oracle Enterprise Edition e opcionais.
g) Custos estimados para fins de aná lise comparativa:
           Para aná lise comparativa, foi aplicado o índice de inflação (IPCA no período de entre 03/2020 e 01/2023) para se chegar ao preço do val
mesma quantidade de créditos (350 OCPUs/hora). Assim, temos:
                      Preço atualizado = R$ 2,87 * 1,2177 = R$ 3,49
           
 

I. Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma
    Exadata Cloud At Customer em equipamento X8M - FULL (4 anos)                                                  R$:  9.605.665,07
II. Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma
Exadata Cloud At Customer em equipamento X8M - HALF (4 anos)                                                     R$:  4.834.262,76
III. Instalação dos equipamentos                                                                                                                R$:     302.238,17
IV. Créditos em nuvem para processamento em nú cleos para 350 (OCPU) de
banco de dados - Oracle PaaS and IaaS Universal Credits (4 anos)                                                       R$: 43.627.299,47 (R$ 3,49 por hora)
V. Serviços Oracle ACS (4 anos)                                                                                                                  R$:       488.574,98
VI. Suporte Priority                                                                                                                                      R$:    1.600.265,06
VI. Total geral (4 anos)                                                                                                                                R$: 60.458.305,51 (28.531.671,39)

h) Custos indiretos relacionados ao ciclo de vida do objeto: Não se aplica
i) Vantagens e desvantagens:

Vantagens: Tecnologia conhecida. Sem necessidade de migração de bancos de dados em um primeiro momento. Menor custo com
equipamentos e manutençõ es já  estão previstas nos serviços de suporte.
Desvantagens: Redução da capacidade de processamento atual para que seja possível o fechamento do ciclo anual do contrato sem aditi
ambiente Oracle cloud at customer, mesmo das que apresentam requisitos de segurança e performance.

 
2ª Solução:

a) Descrição sucinta da solução: Comprar equipamento de bancos de dados e licenças de uso do Banco de Dados Oracle em quantidade
pretende contratar.
b) Resumo dos serviços e materiais, de consumo e/ou permanente, que compõ em a solução com a respectivas quantidades:
Os quantitativos abaixo tiveram como base o estudo documentado no Anexo I SEI 2474704 e considera o nível atual de utilização da arquitetura 
 

I. 1 Equipamento X9M - 8 DB Nodes, 8 Storage Nodes
II. 1 Equipamento X9M - 4 DB Nodes, 4 Storage Nodes
III. Licenças de uso 

96 licenças Exadata Software (*)
12 licenças Exadata Software (**)
175 licenças Oracle Enterprise Edition mais Options (***)

      
IV. Suporte

Equipamento X9M 8Db nodes (4 anos)
Equipamento X9M 4Db nodes (4 anos)
96 licenças Exadata SW (4 anos) 



12 + 36 (De contrato anterior) licenças Exadata SW (4 anos)
175 Oracle Enterprise Edition mais Options(4 anos)
 

V. Serviços Oracle ACS (4 anos)
 

c) Potenciais fornecedores e/ou fabricantes: Oracle.
d) Ó rgãos pú blicos e/ou entidades que tenham adotado solução similar e aná lise dos respectivos contratos: Não foi localizado em ó rgãos pú blico
e) Serviços e materiais complementares, não contemplados na solução, mas que devem ser objeto de contratação posterior: Não se aplica
f) Requisitos de tecnologia da informação presentes na solução: Utilização do SGBD Oracle Enterprise Edition e opcionais.
g) Custos estimados para fins de aná lise comparativa (****):

I. Equipamento X9M - 8 DB Nodes, 8 Storage Nodes                                                  : R$ 9.777.304,55
II. Equipamento X9M - 4 DB Nodes, 4 Storage Nodes                                                 : R$ 5.550.024,44
III. Licenças de uso:  
                              96 licenças Exadata Software                                                           : R$ 4.645.271,95 (Licenças perpé tuas. Este custo ocorre apena
                              12 licenças Exadata Software                                                           : R$     580.658,99 (Licenças perpé tuas. Este custo ocorre apen
                              175 licenças Oracle Enterprise Edition mais Options                    : R$ 1.282.409,09 (Licenças perpé tuas. Este custo ocorre ap
 
IV. Suporte
                              Equipamento X9M 8 DB nodes (4 anos)                                       : R$ 4.306.598,22
                              Equipamento X9M 4 DB nodes (4 anos)                                       : R$ 2.444.612,96
                              96 licenças Exadata SW (4 anos)                                                   : R$ 5.897.781,40
                              12 + 36 (De contrato anterior) licenças Exadata SW (4 anos)   : R$ 2.948.890,70
                              175 Oracle Enterprise Edition mais Options(4 anos)                   : R$ 198.773.408,95
 
V. Serviços Oracle ACS (4 anos)                                                                                     : R$      5.377.192,73
 
VI. Total geral (4 anos)                                                                                                    : R$ 241.584.153,98
 
Obs.:

* - Software bá sico necessá rio para funcionamento dos equipamentos Oracle Exadata.
** - O TSE já  possui 36 (72 nú cleos de processamento) licenças referentes ao contrato TSE nº 42/2014. No total o equipamento do i
*** - As licenças referem-se aos recursos de banco de dados equivalentes ao que está  previsto nas soluçõ es 1 e 3. O detalhamento po
**** - Os preços foram obtidos nos seguintes sites do fornecedor ou em consulta aos representantes da empresa: https://ww
service/ e https://www.oracle.com/assets/technology-price-list-070617.pdf

 
 
 

h) Custos indiretos relacionados ao ciclo de vida do objeto: Não se aplica.
i) Vantagens e desvantagens:

Vantagens: Tecnologia conhecida. Todo o potencial dos equipamentos disponíves durante todo o tempo. Sem necessidade de controle sobr
Desvantagens: Custo elevado. Necessidade de compra de novos equipamentos a cada 4 ou 5 anos. Nessidade de monitoramento dos equip
do TSE.

 
3ª Solução:

a) Descrição sucinta da solução: Encerrar o atual contrato e realizar uma nova contratação Oracle exadata cloud at customer visando a
plataforma e da infraestrutura como serviços, com o estabelecimento de um valor de gasto anual máximo de unidades de crédito.
 
b) Resumo dos serviços e materiais, de consumo e/ou permanente, que compõ em a solução com a respectivas quantidades:

I. Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma
Exadata Cloud At Customer em equipamento X9M ou Superior, com 8 DB Nodes e 8 Storage Nodes (4 anos)
II. Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma
Exadata Cloud At Customer em equipamento X9M ou Superior, com 4 DB Nodes e 4 Storage Nodes (4 anos)
III. Instalação dos equipamentos
IV. Créditos em nuvem para processamento em nú cleos para 350 (OCPU) de banco de dados - Oracle PaaS and IaaS Universal Credits (4 an
V. Serviços Oracle ACS (4 anos)
 

c) Potenciais fornecedores e/ou fabricantes: a empresa Oracle detém a exclusividade de comercialização do referido SGBD e apresentará  a cart
determina normativo legal.
d) Ó rgãos pú blicos e/ou entidades que tenham adotado solução similar e aná lise dos respectivos contratos:

Órgão Contrato OCPUs por hora Preço OCPU por hora
AGU 08/2021 60 R$ 5,67
Datasus 31/2021 318 R$ 3,58
Aeronáutica 247/CAE-2021 56 R$ 6,36
STF 09/2023 20 R$ 6,15
TSE 22/2020 116 R$ 2,87 (R$ 3,49 preço atualizado)

 
e) Serviços e materiais complementares, não contemplados na solução, mas que devem ser objeto de contratação posterior: Não se aplica.
f) Requisitos de tecnologia da informação presentes na solução: Utilização do SGBD Oracle Enterprise Edition e opcionais.
g) Custos estimados para fins de aná lise comparativa entre as soluçõ es:

I. Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma
Exadata Cloud At Customer em equipamento X9M ou Superior, com 8 DB Nodes e 8 Storage Nodes (4 anos)   R$    7.960.138,00
II. Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma 
   Exadata Cloud At Customer em equipamento X9M ou Superior, com 4 DB Nodes e 4 Storage Nodes (4 anos) R$:   3.980.068,00
III. Instalação dos equipamentos                                                                                                                                      R$:      338.716,94
IV. Créditos em nuvem para processamento em nú cleos para 350 (OCPU) de
          banco de dados - Oracle PaaS and IaaS Universal Credits (4 anos)                                                                   R$: 43.627.299,47 (R$ 3,49 por h
V. Serviços Oracle ACS (4 anos)                                                                                                                                        R$:   5.377.192,73
 
VI. Total geral (4 anos)                                                                                                                                                      R$: 61.283.416,02                               
 

h) Custos indiretos relacionados ao ciclo de vida do objeto: Não se aplica.
i) Vantagens e desvantagens:

Vantagens: Tecnologia conhecida. Equipamentos e atualização dos mesmos já  inserida na contratação. Monitoramento e manutençõ es já  in
Desvantagens: Necessidade de controle sobre a utilização dos recursos de processamento. Maior dependência tecnoló gica com o forneced



 
 
 

Quadro Resumo Comparativo
 

Solução Descrição Itens e Quantidades Custo Estimado
(R$)

1ª Manter o contrato atual, TSE nº 22/2020 - Oracle exadata cloud at
customer, com os gastos fixos anuais de unidades de crédito

Ver solução 1 do item
3.

 R$ 60.458.305,51
(28.531.671,39)

O contrato atua
O custo estim
OCPU/Hora e 
estudo (350 OC
Entre parêntes

2ª
Comprar equipamento de bancos de dados e licenças de uso do
Bancos de Dados Oracle em quantidade equivalente aos serviços
de bancos de dados que se pretende contratar

Ver solução 2 do item
3. R$ 241.584.153,98  

3ª

Encerrar o atual contrato e realizar uma nova contratação Oracle
exadata cloud at customer visando a cobrança pelo uso mensal de
unidades de crédito da plataforma e da infraestrutura como
serviços, com o estabelecimento de um valor de gasto anual
máximo de unidades de crédito

Ver solução 3 do item
3. R$: 61.283.416,02  

 
 
 

4. A Solução Escolhida:



 
4.1. Os motivos ou as justificativas técnicas e econômicas para a escolha da solução, destacando o que a faz mais vantajosa entre todas as sol
A terceira solução representa a mais vantajosa das soluçõ es acima apresentadas, pois permite a continuidade de utilização do SGBD Oracle para os 
além de expandir as unidades de crédito para permitir a migração de outras aplicaçõ es para esse ambiente. Essa solução concilia o aumento de proces
pela troca do equipamento por outro mais performá tico, com uma cobrança mais precisa, pois decorre da real utilização do processamento pelas a
demandas de anos eleitorais e não eleitorais. Referida solução inclui ainda o monitoramento do acesso à s bases de dados críticas e o suporte especializ
seja completa e bastante semelhante à  terceira, sendo mais vantajosa com relação ao uso dos equipamentos e do SGBD, pois são utilizados em sua p
unidades de crédito, mostra-se excessivamente cara. Ademais, a segunda solução envolve a reestruturação da á rea de adminstração de sistemas o
atualização do sistema operacional das máquinas. A primeira solução, ainda que seja a mais economica para o Tribunal, estabelece uma limitação 
impedindo que outras aplicaçõ es façam uso da estrutura e limitando as que atualmente já  o utilizam. Também é  preciso considerar que a primeira
bases críticas, tampouco o suporte especializado em momentos críticos, tendo em vista que o item relacionado a esse monitoramento e suporte já  foi a
 
 
 
 
4.2. Detalhamento da solução:

a) Características bá sicas do serviço e/ou do material a ser contratado, com as respectivas unidades de medida e quantidades: serviços de proce
plataforma Exadata Cloud at Customer em dois equipamento, sendo um X9M ou Superior, com 8 DB Nodes e 8 Storage Nodes e outro X9M ou 
instalação dos mesmos e créditos em nuvem para processamento em nú cleos para 350 (OCPU) de banco de dados - Oracle PaaS and IaaS Univer
pelo prazo de 4 anos.
b) Garantia Técnica/Assistência Técnica/ Suporte Técnico: já  está  inserida na solução a ser contratada.
c) Normas Legais exclusivas: não se aplica.
d) Normas Técnicas aplicáveis: não se aplica.
e) Experiência profissional e formação da equipe técnica de execução do contrato: não se aplica.
f) Transição contratual: a fiscalização deverá  tomar as providências necessá rias à  desmobilização técnica e  operacional dos serviços contra
previdenciá rias e/ou trabalhistas, quando do té rmino da  vigência contratual, seja por motivo de fim do prazo acordado, em que  não ocor
unilateral, conforme dispositivos legais. A contratada deverá  entregar, ao final da vigência contratual, toda documentação e informaçõ es que 
para uma nova solução e/ou efetuar a transição entre contratos. Ademais a fiscalização deverá  iniciar os trâmites de nova contratação com ant
continuidade do ambiente. Os serviços continuarão disponíveis por 60 (sessenta)  dias apó s a vigência do contrato, sem custos, para a realização
g) Transferência de conhecimento:  Para a transferência de conhecimento, contaremos com serviços de ACS (advanced Customer Services) para 
a contratada deverá  executar as atividades em conjunto com o time técnico do TSE. Além disso, durante toda a vigênica do contrato, o TSE terá
chamados telefonicos de suporte para a sustentação da solução. Também contaremos com a realização de workshops em temas específicos de
Oracle.
h) Treinamento: não será  necessá rio.
i) Deslocamentos e Reembolso de Diá rias e Passagens: Não se aplica.
 

 
4.3. Outros aspectos relacionados à execução contratual:

a) Prazo de execução e/ou vigência contratual: A execução contratual deverá  ocorrer por 48 meses e seguir o cronograma estabelecido no Anexo
 
b) Ordem de Serviço Inicial: Ocorrerá  um período de transição entre o contrato atual (TSE nº 22/2020) e o futuro contrato, pois será  necessá rio
hoje no exadata cloud at customer no equipamento X8 para o novo equipamento (X9M ou suerior). A utilização do item 1 e do item 3 da tabe
quando for finalizado o provisionamento de todo o ambiente. A migração ocorrerá  de acordo com o cronograma do Anexo II - Cronograma de Im
 
c) Destaca-se que haverá  coexistência do contrato atual (TSE 22/2020) e o futuro contrato. Esta solução foi necessá ria já  que a empresa Contrat
contrato não seria tecnicamente possível pelo fato dos equipamentos atuais estarem associados ao contrato TSE nº 22/2020.
Com isto, para evitar a cobrança em duplicidade, durante o período de transição e migração dos dados, os serviços de créditos universais não
sendo cobrados apenas no novo contrato.
 
d) Itens de controle da execução contratual e verificação para recebimento e pagamento do objeto:

Tabela  1 - Itens do contrato
Número do

item Item Verificação

1 Serviços de processamento de banco de dados
Oracle em cloud Privada

Custo fixo. Realização de procedimento de validação e testes no ambiente para compr
que a solução atende a todos os requisitos técnicos e de negócio previstos no Termo de
e seus anexos

2 Instalação dos equipamentos Termo de recebimento

3 Créditos em nuvem para processamento em
núcleos para 350 (OCPU) de banco de dados Custo variável de acordo com o uso aferido no Painel de controle Oracle Cloud Infrast

4 Serviços Oracle ACS Custo fixo. Atendimento dos requisitos da tabela 2
 
 
 

Tabela 2 - Tempo de atendimento de suporte



Severidade Descrição Tempo início de atendime

1 Serviço interrompido ou severamente impactado que
caracteriza total indisponibilidade

90% dos chamados inicia
prazo de 1 (uma) hora

2 Perda de serviço significativa com serviços importantes
indisponíveis, porém com operação de forma limitada.

90% dos chamados inicia
prazo de 2 (duas) hora

 
d) Indicadores de Desempenho e Remuneração Variável: veja coluna "Verificação" da tabela 1.
 
e) Impactos ambientais: os crité rios de sustentabilidade não devem se restringir a itens que compõ em o objeto de contratação, pois devem de
socioambiental e preservação à  instituição, portanto, a contratada não deve possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explora
bem como também ela e seus dirigentes não devem ter sido condenados por infringir as leis de combate à  discriminação de raça ou de gênero, ao
 
f) Elementos da Matriz de Alocação de Riscos:

Risco Tratamento

1- Não implementação de controles e salvaguardas suficientes para garantir a continuidade da
infraestrutura do provedor, afetando assim a disponibilidade do serviço para o usuário final

Bases de dados que não possuem informações
do provedeor durante uma contingência.
O provedor tem capacidade de trabalhar com m
outra.
Os bancos de dados com informações sigilosa
próprio datacenter do TSE.
Os SLAs com o provedor de nuvem devem se
penalidades em caso de não cumprimento

2 - A segurança dos dados transmitidos para o provedor de nuvem pela internet pode ser
comprometida durante a transferência Implementar controles para transferência de d

3 - Acesso indevido do provedor aos dados

Estabelecer políticas e procedimentos para o u
criptográficas, que devem ser seguidos pelo cl
As chaves criptográficas não devem ser armaz
Os dados armazenados no provedor devem est
deve ser adequado à classificação das informa
Definir cláusulas contratuais estabelecendo lim

4 - A gestão de mudanças do provedor de computação em nuvem pode não ser adequada às
necessidades do cliente. Por exemplo, mudanças na infraestrutura de software do provedor (patch
corretivo, atualização de versão etc) podem não passar por processos de gestão de mudanças
individuais dos clientes, causando impactos negativos (risco agravado em caso de SaaS)

A política para gestão de mudanças deve ser a
comunicado com antecedência sobre mudança

5 - As APIs para acesso à infraestrutura do provedor e aos dados do cliente possuem falhas ou
vulnerabilidades

O modelo de segurança das interfaces do prov
mercado, incluindo mecanismos de autenticaç
o acesso aos dados do cliente.

6 - As políticas e orientações do provedor de nuvem quanto ao acesso de seus funcionários aos
ativos físicos e virtuais podem não ser adequadas ou de conhecimento do cliente

Definir no contrato as obrigações do provedor
transparência de acesso do provedor aos ativo
necessidade de divulgação ao cliente de suas p

7 - Exploração de vulnerabilidades do provedor podem impactar operações do cliente

Políticas, procedimentos e mecanismos devem
gerenciamento de vulnerabilidades conhecidas
sistemas e vulnerabilidades de dispositivos de
fornecidas sejam aplicadas em tempo hábil, pr

8 - Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos

Prever dispositivos contratuais que busquem a
serviço planejadas ou não planejadas.
Definir em contrato modelo de remuneração v
glosas no caso de descumprimento de parâmet
Definir em contrato sanções no caso de descum
de serviço estabelecidos.

9 - Vulnerabilidades e problemas de segurança detectados no provedor demoram para ser
corrigidos ou não são corrigidos

Assegurar que todas as vulnerabilidades sejam
contratualmente entre cliente e provedor.
O processo de gestão de vulnerabilidades do p

10 - Estouro de orçamento para o contrato devido à falta de controle sobre o uso dos recursos de
computação em nuvem e estimativas imprecisas de custo

Prever verificações intermediárias do nível de
patamares de recursos e tetos de recursos máx

11 - Indisponibilidade do fornecedor (ruptura contratual, falência, sequestro de dados)

Processos, procedimentos e recursos devem se
transferência de operações de um provedor de
Especialmente no caso de informações críticas
plano de backup independente do fornecedor, 
Prever em contrato condições e limites claros 

12 - Conflitos sobre a propriedade dos dados armazenados na nuvem Incluir no contrato cláusula especificando que
na nuvem pela organização são exclusivos da 

 
 
4.4. Diferenças (especificação e quantidades) em relação à última contratação:

a) Cobrança das unidades de crédito sendo realizada de acordo com o consumo, não havendo mais a obrigatoriedade de utilização de determ
persista um limite máximo de unidades de crédito a serem utilizadas anualmente.
b) Quantidade de unidades de crédito ajustadas pelo nú mero de bases de dados e o volume de processamento que ocorrem atualmente, bem com
consideradas críticas e que demandem ambiente seguro e performá tico;
c) Ajuste nos serviço de ACS (Oracle Advanced Customer Services) para que seja possível garantir a disponibilidade de algumas bases de dados c
d) Existe a previsão de uso diferenciado de créditos para anos eleitorais e não eleitorais.

 
 
4.5. Serviços e/ou materiais complementares não contemplados na solução escolhida:



a) Contratação adicional: não será  necessá rio.
b) Ajustes em outras contrataçõ es existentes: O contrato atual , TSE nº 22/2020, deverá  ser encerrado apó s a etapa de migração de todas as ba
implantação (2474706).
c) Requisitos de TI: Anexo III - Requisitos equipamentos Exadata X9M (2474712)
d) Adequação das Instalaçõ es e Infraestrutura do TSE: Os novos equipamentos deverão ser instalados na sala cofre do TSE. Durante o per
equipamentos do atual contrato quanto os equipamentos do novo contrato deverão funcionar simultaneamente. 
 
 
 

5. Valor Estimado da Contratação com Preços Unitários Referenciais e Memória de Cálculo:

Item 1 - Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma Exadata Cloud At Customer em equipamento
storage servers por 48 meses - R$ 7.960.138,00

Item 2 - Serviços de processamento de banco de dados Oracle em cloud Privada na plataforma Exadata Cloud At Customer em equipamento
storage servers por 48 meses - R$ 3.980.068,00

Item 3 - Instalação dos equipamentos - R$ 338.716,94

Item 4 - Créditos em nuvem para processamento em núcleos para 350 (OCPU) de banco de dados - Oracle PaaS and IaaS Universal Credits

Item 5 - Serviços ACS (Advanced Customer Services) por 48 meses - R$ 5.377.192,73

 

Total geral por 48 meses de contrato: R$ 61.283.416,02

 

Obs.:

1. Os valores de 270 OCPUs por hora em anos não eleitorais e de 430 OCPUs por hora em anos eleitorais representam o limite máximo de utilizaç
diferentemente do atual que fixa o quantitativo de gastos anual de unidades de crédito, permite o uso flexível com cobrança mensal apenas das uni

2. A mémória de cálculo dos valores estimados pode ser encontrada no anexo I (2474704).

3. Os valores foram informados pelo fornecedor em consulta por email.

 
 
 

6. Divisibilidade da Solução (Avaliação do Parcelamento e/ou Agrupamento):
O agrupamento dos itens em lote ú nico justifica-se pelo fato de que o objeto compreende uma solução unificada oferecida por um ú nico fabricante qu
componentes, os quais funcionam de forma integrada e coesa. Os serviços de Advanced Customer Services também se inserem no lote, pois com 
sincronismo temporal entre a entrega e instalação dos equipamentos, o planejamento da implantação e da migração. O fornecimento e a instalação do
prestação dos serviços de bancos de dados. Concomitatemente aos serviços de bancos de dados, apó s a conclusão da migração das bases de dados par
e monitoramento. Portanto consideramos indivisíveis os itens previstos nesta contratação.
 
 
7. Aspectos Relacionados à Escolha do Fornecedor,  à Forma de Contratação, e às Regras de Participação no Procedimento de Contratação:



7.1. Critérios de Seleção do Fornecedor:
a) Forma de Adjudicação:

a.1) Modalidade de Licitação ou Justificativas para Inexigibilidade ou Dispensa: ocorrerá  inexigibilidade de licitação, pois a empresa Ora
SGBD e apresentará  a carta de exclusividade para a execução do presente contrato conforme determina o artigo 74, § 1º da Lei 14.133/202
a.2) Procedimentos Auxiliares: Não se aplica.
a.3) Crité rio de Julgamento das Propostas: Não se aplica.

b) Exigências de Qualificação Técnica Profissional e Operacional: Apresentação de carta ou certidão de exclusividade para os serviços de cloud O
c) Apresentação de amostras na fase de licitação e/ou prova de conceito, se for o caso: Não se aplica.
d) Vistoria prévia no local de execução dos serviços: Deverá  ser realizada a vistoria do datacenter para verificar a adequação da infraestrutura
prevista no cronograma de implantação (2474706). Deverá  haver a possibilidade de substituição da referida vistoria por declaração formal 
conhecimento pleno das condiçõ es e peculiaridades da contratação.
e) Cará ter sigiloso para o orçamento estimado da contratação, se for o caso: Não se aplica.
f) Crité rios técnicos de julgamento das propostas (somente para as licitaçõ es com julgamento por técnica e preço ou maior retorno econô mico): 

 
 
7.2. Regras de Participação no Procedimento de Contratação:

a) Subcontratação: Não se aplica
b) Tratamento diferenciado e favorecido a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP): Não se aplica
c) Formação de Consó rcio: Não se aplica
d) Participação de Cooperativas: Não se aplica
e) Participação de Empresas Estrangeiras: Não se aplica
f) Participação de Pessoa Física: Não se aplica
 

7.3. Particularidades da Contratação:
a) Índice de reajuste:
Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses. Somente apó s esse período os serviços poderão ser reajustados
será  apreciada a possibilidade da aplicação do índice  IPCA (IBGE), no período entre o mês bá sico da apresentação da proposta e o mês anter
(doze) meses, de acordo com a seguinte fó rmula:
PR=  IMR x PA/IMM, onde:
 
PR = Preço reajustado
IMR = Índice do IPCA (IBGE) do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IPCA (IBGE) do mês de apresentação da proposta
PA = Preço anteriormente praticado
 
b) Garantia de Execução Contratual:
1. Para fiel cumprimento das obrigaçõ es assumidas, a CONTRATADA apresentará  no prazo máximo de 10 (dez) dias ú teis, contados da data de e
CONTRATANTE, comprovante de prestação da garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do preço contratado, em uma das modalidades pr

1.1. Nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancá ria, o prazo de validade deverá  ser superior ao da vigência do contrato em pelo men
a verificação do adimplemento contratual.

1.1.1.  Nessas modalidades, a garantia deverá  contemplar obrigatoriamente todos os eventos indicados no item 3 desta Cláusula.
1.1.2.  O termo final da vigência da apó lice ou da fiança bancá ria será  suspenso a partir da comunicação feita à  seguradora ou à

contrato, que possa ser objeto de cobertura pela garantia, e enquanto necessá rio à  solução final sobre a indenização.
1.2. A caução em dinheiro deverá  ser efetuada em banco oficial, em conta específica, a benefício do CONTRATANTE. O valor depositado dev

2. Nos casos de alteração ou de prorrogação da vigência do contrato, e ainda por qualquer motivo que o tornar insuficiente, o valor da garantia d
parâmetros utilizados na contratação.

2.1. A base de cá lculo para incidência da multa será  o valor sem cobertura, em razão do acréscimo contratual, da prorrogação ou da insufic
3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá  assegurar o pagamento de: 

3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato.
3.2. Sançõ es pecuniá rias aplicadas à  CONTRATADA.
3.3. Prejuízos causados ao CONTRATANTE por culpa ou dolo de representantes, prepostos e empregados da CONTRATADA.

4. A garantia somente não será  executada nas seguintes hipó teses:
4.1. Caso fortuito ou força maior.
4.2. Descumprimento das obrigaçõ es pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos exclusivamente imputados à  Administração.
4.3. Prá tica de  atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

5.  Para efeitos da execução do seguro-garantia ou da fiança bancá ria, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pelo CONTR
prazo de vigência.
6. A garantia ou a parte remanescente será  devolvida à  CONTRATADA apó s comprovado o cumprimento integral das obrigaçõ es contratuais.
7. A garantia será  considerada extinta com a devolução da apó lice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias deposi
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.
 
c) Previsão de Conta-Depó sito Vinculada: Não se aplica
 

 
8. Situações que Possam Ensejar Descumprimento do Contrato (Penalidades):



8.1. Nos termos do Art. 156 da Lei 14.133/2021, caso a contratada descumpra total ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o 
8.1.1 advertência.
8.1.2 multa.
8.1.3 impedimento de licitar e contratar com a Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos. Esta penalidade será  aplicada à  contratada

8.1.3.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 1.3., serão considerados falhas na execução contratual os casos de inexecução tota
8.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, por prazo não inferior a 3 (três) anos e não superior a 6 (seis) a

8.1.4.1. fizer declaração ou apresentar documentação falsa;
8.1.4.2. praticar ato fraudulento na execução contratual;
8.1.4.3. comportar-se de modo inidô neo e cometer fraude de qualquer natureza;
8.1.4.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, ou;
8.1.4.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

 
8.2. Com fundamento no § 7º do Art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as sançõ es previstas nos subitens 1.1, 1.3 e 1.4 desta Cláusula poderão ser aplicadas à
mora e compensató ria, podendo estas serem descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, apó s o encerramento do proc
sem prejuízo do ressarcimento dos danos causados à  Administração e das demais cominaçõ es legais.

8.2.1. Se as multas aplicadas e as indenizaçõ es cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao
descontada da garantia prestada ou será  cobrada judicialmente.
8.2.2. Para efeito de aplicação das sançõ es de advertência e multa, à s infraçõ es são atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes:

 
Tabela 3 - Correspondência

GRAU PERCENTUAL
1 Advertência
2 Multa de 0,1% sobre o valor total do contrato
3 Multa de 0,7% sobre o valor total do contrato
4 Multa de 1,0% sobre o valor total do item ou parcela contratada
5 Multa de 8% sobre o valor total do contrato

 

                                                                                                                                                                           Tabela 4 - Tabela de infração

ITEM DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA LIMITE MÁXIMO D
PENAL

1 Deixar de cumprir quaisquer das obrigaçõ es previstas no termo de
referência e não elencadas nesta tabela de multas.

Por
ocorrência 1 (uma) ocorrênc

2 Reincidir no descumprimento da mesma obrigação anteriormente punida
com advertência.

Por
ocorrência 3 (três) oc

3 Deixar de cumprir o prazo para iniciar ou entregar os serviços contratados. Por dia 90 (noventa) 

4 Deixar de cumprir o prazo para refazimentos dos serviços não aprovados
no momento do recebimento. Por dia 3 (três) ocorrências

corridos por

5 Deixar de cumprir o prazo para refazimentos dos serviços em caso de
problemas identificados. Por dia 30 (trinta) d

6 Permitir situação que cause ou crie perigo de dano físico ou lesão corporal. Por
ocorrência 1 (uma) o

 
8.3. Ultrapassado o limite máximo de aplicação da penalidade previsto na tabela de infração, a Administração poderá  optar uma das seguintes hipó tes

8.3.1. Presente o interesse pú blico, aceitar a continuidade da prestação do serviço mediante justificativa com aplicação apenas da multa de m
serviço só  será  possível mediante demonstração nos autos de que sua recusa causará  prejuízo à  Administração.
8.3.2. Caso os serviços ainda não tenham sido recebidos pelo Contratante, no todo ou em parte, recusar o objeto e rescindir o contrato, con
compensató ria de 20% (vinte por cento) do valor total contratado, sem prejuízo das demais consequências previstas em lei e no instrumento con
8.3.3. Caso o todo ou parte dos serviços já  tenham sido recebidos pelo Contratante, rescindir o contrato e recusar o restante do objeto, se aplicá
de multa compensató ria de 15% (quinze por cento) do valor total contratado, sem prejuízo das demais consequências previstas em lei e no instr
8.3.4. As multas de mora ou convencional não serão cumuladas com a multa compensató ria proveniente de inexecução contratual pela mesma in
quitada poderá  ter seu valor abatido do montante apurado da multa compensató ria, desde que decorrentes da mesma infração/ocorrência.

 
8.4. Na aplicação das penalidades, a Autoridade Competente poderá  considerar, além das previsõ es legais, contratuais e dos Princípios da Administraç

8.4.1. a natureza e a gravidade da infração contratual;
8.4.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; e
8.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pú blica.
8.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaçõ es dos ó rgãos de controle.

 
8.5. Os prazos de adimplemento das obrigaçõ es contratadas admitem prorrogação, em cará ter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a sol
mínima de 5 (cinco) dias ú teis do seu vencimento, anexando-se documento comprobató rio do alegado pela contrada, ficando a aceitação da justific
fortuito e força maior.
 
8.6. Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias ú teis a contar da data da intimação para o pagame
ajuizada a dívida, consoante o art. 156 da Lei nº 14.133/2021, acrescida de juros morató rios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
8.7. O TSE promoverá  o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à  contratada.
 
8.8. O período de atraso será  contado em dias corridos, salvo disposição em contrá rio.
 
8.9. Para efeito de aplicação de penalidades, considera-se para esse fim cada grupo/item como um contrato em apartado.
 
8.10. Fica estabelecido que as situaçõ es omissas serão resolvidas entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
Lei nº 14.133/2021, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçõ es do Direito Privado.
 
8.11. Os atos administrativos de aplicação das sançõ es, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente n

 

 
9. Critérios e Práticas de Sustentabilidade Socioambiental:



9.1. Critérios e práticas de sustentabilidade exigidos na contratação e os meios e momento para comprovação:
 

a) Comprovar, como condição para a contratação, não possuir inscrição no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a co
MTPS/MM/IRDH nº 4/2016). A comprovação desse crité rio será  efetuada a partir da consulta ao Cadastro acima mencionado, no sítio ele
br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/cadastro_de_empregadores.pdf), no qual consta lista emitida 
Previdência.
b) Comprovar, como condição para contratação, não ter sido condenada, a empresa e seus dirigentes, por infringir as leis de combate à  discriminaçã
escravo, em afronta ao previsto nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; no art. 149 do Có digo Penal; no Decreto nº 5.017/2004 (promulg
da Organização Internacional do Trabalho. Deverá  ser apresentada Certidão Judicial de Distribuição ("nada consta" ou "certidão negativa"), da esfe
empresa e de seus dirigentes.
c) Comprovar, como condição para a contratação, caso a empresa possua 100 (cem) ou mais empregados, atender ao disposto no art. 93 da
preenchimento de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiá rios reabilitados ou com pessoas com deficiência habilitadas, na seguinte proporção:
I - até  200 empregados: 2%;
II - de 201 a 500: 3%;
III - de 501 a 1.000: 4%; e
IV - de 1.001 em diante: 5%.
c.1) A comprovação será  feita mediante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado d
específicas, nos termos do Inciso IV do Art. 63 da Lei 14.133/2021.
c.2) Sempre que solicitado pela Administração, a contratada deverá  comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item 6.2.3
referidas vagas.

 

 
 
10. Informações Complementares:
10.1. Restrições de caráter técnico, operacional, regulamentar, financeiro e/ou orçamentário: Considerando os prazos de implantação da sol
Eleiçõ es 2024, consideramos desejável que a assinatura do contrato cocorra no mês de junho de 2023.
 
10.2. Cessão de Direitos patrimoniais do projeto: não se aplica.
 
10.3. Classificação Contábil (contratação de softwares):
 
10.4. Vedações de Contratação:
 
10.5. Outras Observações:
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